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1 Inleiding 
Bij besluitvorming over strategische investe-
ringsprojecten kan het voortbestaan van de 
betrokken onderneming in het geding zijn. Dan is 
het van groot belang om naast de te verwachten 
rentabiliteit van de investeringsprojecten, tevens 
aandacht te schenken aan de belangen van betrok-
kenen binnen en buiten de onderneming. Investe-
ringsprojecten worden van oudsher beoordeeld 
vanuit een financieel-economisch perspectief op 
basis van rationele selectiecriteria met betrekking 
tot de investeringsbeslissing. In de jaren zeventig 
is met name door Bowers (1970) studie 'Mana-
ging the Resource Allocation Process' aan dit 
financieel-economisch perspectief een manage-
ment perspectief toegevoegd. Bower bracht 
daarmee het belang van het betrekken van het 
interne besluitvormingsproces bij investeringsbe-
slissingen in beeld. In de jaren tachtig en negentig 
zijn de dynamiek en complexiteit van de interac-
ties tussen onderneming en omgeving verder 
toegenomen. Het management van deze interactie 
of 'interfaces' heeft de invloed van en de aandacht 
voorexterne stakeholders ook met betrekking tot 
strategische investeringsbeslissingen verder doen 
toenemen. 
Dit artikel gaat op deze ontwikkeling nader in. 
De opbouw van dit artikel is als volgt. Aan de hand 
van de literatuur licht ik eerst kort de betekenis toe 
van interne en van externe stakeholders bij besluit-
vorming over strategische investeringsprojecten en 
schets ik een stakeholdermanagement framework. 
Een casestudie van de interne en externe besluitvor-
ming over een mega-investeringsproject bij Euro-
pa's grootste olieraffinaderij te Rotterdam illus-
treert niet alleen de toepasbaarheid van zo'n 
framework, maar brengt tevens een aantal nieuwe 
aspecten van stakeholdermanagement naar voren. 
Afgesloten wordt met conclusies en aanbevelingen. 
2 Investeringsbeslissingen en stakeholders 
Financiele overwegingen spelen van oudsher 
een zeer belangrijke rol bij investeringsbeslis-
singen. Minder of meer geavanceerde investe-
ringsselectie-instrumenten, zoals de zogenaamde 
Pay-Back Period-methode en de Internal Rate of 
Return-methode, worden daarvoorgebruikt. 
Kosten en opbrengsten gedurende de looptijd van 
de investering worden vergeleken. Ook kan 
rekening worden gehouden met de invloed van 
onzekerheid, bijvoorbeeld ten aanzien van de te 
verwachten opbrengsten, kosten en rentevoet in de 
toekomst. Op basis van berekeningen van de te 
verwachten rentabiliteit vindt prioritering van 
investeringsprojecten en vervolgens besluitvor-
ming daarover plaats. In de loop der jaren is 
evenwel het inzicht gegroeid, dat naast deze 
financiele overwegingen ook actoren (zoals 
managers) en factoren (zoals de organisatiestruc-
tuur) in de interne organisatie van grote invloed 
zijn op de besluitvorming. Onderzoek naar hoe in 
de praktijk investeringsbeslissingen tot stand 
komen heeft dit aan het licht gebracht. 
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Bowers (1970, 1986) inmiddels klassieke studie 
is daar een voorbeeld van. Bower onderzocht het 
proces van investeringsbeslissingen en de daarop 
inwerkende organisationele actoren en factoren. 
Bower onderscheidde binnen het investeringsproces 
twee deelprocessen. Een 'definition'-proces, dat de 
technische en economische karakteristieken van het 
investeringsproject bepaalt. En een 'impetus'-proces, 
dat de voortgang van de 'commitment building' in de 
organisatie met het project beschrijft. Deze twee 
deelprocessen worden beinvloed door de organisato-
rische context, zoals de organisatiestructuur en de 
wijze waarop managers worden afgerekend op de 
behaalde bedrijfsresultaten. Bowers model is later 
met vrucht onder meer toegepast op de beschrijving 
en analyse van de besluitvorming over 'internal 
corporate venturing projects' (Burgelman, Sayles, 
1986). Daarin spelen effectieve 'product and 
organizational champions' als interne actoren een 
grote rol. Deze 'champions' zorgen er mede voor, 
dat een innovatief (investerings)project doorde 
organisatie naarboven komt. Om uiteindelijk door 
het topmanagement gesanctioneerd te worden. Ook 
dit onderzoek heeft de noodzaak van het betrekken 
van de interne-organisatiecontext en interne belang-
hebbenden, de zogenaamde interne stakeholders, bij 
investeringsbeslissingen beklemtoond. Maar speelt 
de externe-organisatiecontext dan geen rol van 
betekenis bij investeringsbeslissingen? En in het 
bijzonderde afhankelijkheid van zogenaamde 
exteme stakeholders? Alvorens op deze vragen in te 
gaan, geeft paragraaf 3 een beknopt overzicht van de 
stakeholderbenadering en van enkele recente theore-
tische ontwikkelingen. 
3 Stakeholdermanagement 
Het stakeholderconcept is in de loop van de tijd 
ontstaan uit analyses van de interacties tussen een 
onderneming en zijn omgeving. Medio jaren zestig 
deed het concept zijn intrede in de management-
literatuur. Freeman (1984) komt de eer toe het 
concept, alsmede de inbedding ervan in manage-
mentvraagstukken, als eerste grondig te hebben 
geanalyseerd. Freeman definieert een stakeholder 
als: '....any group or individual who can affect or 
is affected by the achievement of the firms' 
objective' en stakeholdermanagement: '....as a 
concept refers to the necessity for an organization 
to manage the relationships with its specific 
stakeholdergroups in an action-oriented way' 
(Freeman, 1984, p. 25 resp. p. 53). Stakeholders 
kunnen zich zowel binnen, de zogenaamde interne 
stakeholders, als buiten, de zogenaamde externe 
stakeholders, de grenzen van de onderneming 
bevinden. Hetframework voor stakeholdermana-
gement bestaat uit een drietal onderdelen. Ten 
eerste de bepaling van wie als stakeholder van een 
onderneming moet worden aangemerkt en welk 
belang ('stake') in het geding is. Ten tweede de 
impliciete en expliciete organisationele processen 
binnen de onderneming gericht op het management 
van de relaties met de stakeholders. Ten derde de 
onderhandelingen en transacties tussen de onder-
neming en de stakeholders. Het in de praktijk 
brengen van dit framework door het management 
van een onderneming draagt bij aan een pro-
actieve benadering van die onderneming met 
betrekking tot omgevingsontwikkelingen. Freeman 
besteedt weinig aandacht aan zowel de organisato-
rische vormgeving als aan het proces van stake-
holdermanagement. Juist een proces-benadering is 
bij strategische besluitvorming van groot belang 
(Van den Bosch, 1993). In de casestudie zal ik het 
belang van deze aspecten met name belichten. 
Inmiddels is een groot aantal publikaties 
verschenen over stakeholdermanagement, vooral 
empirisch georienteerd werk. Onlangs wijdde een 
Special issue van The Academy of Management 
Review (Sethi, 1995) aandacht aan de vorderingen 
op dit terrein. Daaruit blijkt, dat de behoefte bij 
bedrijven aan omvattende frameworks waarin de 
interacties tussen bedrijven en hun omgeving vanuit 
een management perspectief worden geincorporeerd 
groot is. Ook wordt een groeiende aandacht gesig-
naleerd voor de vraag hoe dergelijke interacties in 
nieuwe organisatorische vormen en structuren 
('new modes of corporate governance') zijn in te 
bedden. Als een van de belangrijkste vragen komt 
naar voren, die naar de afweging tussen externe 
claims op de onderneming en de vanuit de markt 
gedicteerde eis om concurrerend te blijven en te 
overleven: 'How to fashion external control and 
oversight mechanisms that make corporations more 
responsive to changing societal expectations 
without robbing them unnecessarily of their flexi-
bility to remain economically efficient and competi-
tive instruments of wealth production and distribu-
tion'(Sethi, 1995:21). 
Deze vraag is ook van belang bij besluitvor-
ming over strategische investeringsprojecten door 
ondernemingen. Daarbij kan niet meer alleen 
worden volstaan met het in ogenschouw nemen 
van financiele overwegingen, maar zal naast het 
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betrekken van de interne organisatiecontext zoals 
door Bower bepleit, in toenemende mate ook de 
externe organisatiecontext betrokken moeten 
worden. Een stakeholdermanagement framework 
lijkt daartoe interessante aanknopingspunten te 
kunnen bieden. Met dit framework worden de 
voor de besluitvorming belangrijke interne en 
externe stakeholders met hun 'stakes' gei'nte-
greerd in het investeringsbeslissingsproces. In de 
volgende paragraaf komt een casestudie naar een 
strategische investeringsbeslissing aan de orde, 
waaruit niet alleen de relevantie van het hanteren 
van zo'n framework blijkt, maartevens 'new 
models of corporate governance' aan de orde 
komen. 
4 Casestudie 
De casestudie beschrijft de interne en externe 
besluitvorming over een mega-investeringsproject 
inzake de 'upgrading' van Europa's grootste 
olieraffinaderij, de raffinaderij van de Koninklij-
ke/Shell Groep te Rotterdam. Het betreft een 
bijzondere strategische investeringsbeslissing. 
Bijzonder in meerdere betekenissen, zoals de 
omvang van het investeringsbedrag, de afweging 
op Europees niveau ten opzichte van diverse 
alternatieve opties voor de vestigingsplaats, de 
complexiteit van de externe effecten van het 
investeringsproject met name inzake het milieu, 
alsmede het aantal interne en externe stakeholders 
op verschillende analyseniveaus. Bijzonder ook 
vanwege de strategische impact van het mega-
investeringsproject voor het betrokken bedrijf en 
zijn omgeving. Mede daardoor was een veelheid 
van openbare bronnen voor de casebeschrijving 
beschikbaar. Deze bijzondere kenmerken vergro-
ten als het ware een aantal belangrijke aspecten 
uit van de interne en externe besluitvorming 
inzake strategische investeringsbeslissingen. Deze 
aspecten zijn daardoor meer vatbaar voor be-
schrijving, analyse en theorievorming. Tabel 1 
geeft een overzicht van enkele kerngegevens van 
het strategische investeringsproject. 
Een aantal ontwikkelingen heeft geleid tot 
upgrading van Europa's grootste olieraffinaderij. 
Zo zal de samenstelling van het produktenpakket 
van een olieraffinaderij gaan veranderen: minder 
zware produkten als stookolie en meer lichtere 
produkten als benzine. Hiermee verband houdend, 
nemen de produktkwaliteitseisen uit hoofde van 
milieu-overwegingen verder toe. 
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Tabel 1: Kerngegevens strategisch investeringspro-
ject PER+ van Shell Nederland Raffinaderij BV te 
Rotterdam 
• Upgrading van Europa's grootste olieraffinaderij. 
• Project speelt in op toekomstige marktontwikkelingen. 
• Investeringsbedragen: fase 1 (1994-1997): ca. 3 
miljard gulden. 
• Werkgelegenheid tijdens de bouw: ca. 23.000 directe 
en indirecte arbeidsjaren. 
• Betrokken bij interne besluitvorming: (1) Shell 
Nederland Raffinaderij BV; (2) Shell Nederland BV 
(landenmaatschappij); (3) Shell Petroleum NV 
(Holding maatschappij); (4) NV Koninklijke 
Nederlandse Petroleum Mij en Shell Transport and 
Trading Company PLC (moedermaatschappijen van 
de Koninklijke/Shell Groep). 
• Betrokken bij externe besluitvorming onder meer: 
(1) Provincie Zuid-Holland; (2) Dienst Centraal 
Milieubeheer Rijnmond; (3) Min. VROM; (4) Min. 
EZ; (5) Rijkswaterstaat; (6) Gemeente Rotterdam; 
(7) Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer & 
Afvalwaterbehandeling; (8) Regionale Inspectie 
Milieuhygiene en (9), (10) een tweetal milieugroe-
peringen. 
Bron: Shell Nederland Raffinaderij BV, Plan van Aanpak. 
oktober 1992 en Van den Bosch, Postma (1995). 
Ook zal aan de belasting van het milieu door 
raffinageprocessen zelf, in de vorm van uitstoot 
van kooldioxyde en dergelijke, verder paal en perk 
gesteld gaan worden. Deze ontwikkelingen vergen 
omvangrijke investeringen om bestaande raffina-
derijen daarop te laten inspelen. Blijven dergelijke 
investeringen achterwege, dan leidt dit voor een 
bestaand raffinaderijcomplex onherroepelijk op 
termijn tot beeindiging van de activiteiten, althans 
in landen met toenemende milieu-eisen. Deze 
situatie speelde begin jaren negentig bij Shell 
Nederland Raffinaderij BV te Rotterdam, een 
werkmaatschappij van Shell Nederland BV, 
onderdeel van de Koninklijke/Shell Groep. 
In 1991 had de Koninklijke/Shell Groep een 
zeer ambitieus investeringsproject voor deze 
raffinaderij met een omvang van ca. 6 miljard 
gulden afgewezen. Naast onvoldoende rentabili-
teit, speelde bij deze beslissing mee de grote 
omgevingsonzekerheid: zowel ten aanzien van de 
marktontwikkelingen als van milieuregelgeving en 
-heffingen op energiegebruik. Dit leidde tot een 
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patsituatie voorde betrokken werkmaatschappij. 
Enerzijds op 'corporate level' c.q. Groepsniveau 
geen support voor het omvangrijke investerings-
project. Binnen de Groep speelde bijvoorbeeld ook 
de vraag: '....maak je ereen klein Benelux-bedrijf 
van of handhaaf je het complex als je grootste 
Europese exportraffinaderij?' (Van der Veer, 
1993, p. 3). Anderzijds beschikte begin jaren 
negentig Europa's grootste olieraffinaderij niet 
meer over de vereiste vergunningen.1 De raffina-
derij draaide in feite op een soort 'gedoogvergun-
ning', waartegen overheden en milieugroeperingen 
ten strijde trokken. Zowel de interne stakeholders 
op de diverse organisatieniveaus binnen de Groep, 
als de externe stakeholders op de diverse omge-
vingsniveaus stonden kritisch tegenover de 
upgradingsplannen. Bovendien was een spoedige 
besluitvorming over de toekomst van de raffinade-
rij van groot strategisch belang. Dit gold zowel 
intern: de rentabiliteit van de Europese olieraffina-
ge-industrie was sinds de Golf-oorlog van 1991 
zwaar onder druk gekomen. De verwachting was, 
dat de overcapaciteit in deze industrie verder zou 
toenemen. Een spoedige beslissing over de toe-
komst van de Rotterdamse raffinaderij zou de 
(investeringsplannen van de) concurrentie mede 
bei'nvloeden. De noodzaak van een spoedige 
besluitvorming gold ook extern, met name door 
het draaien op een 'gedoogvergunning' voor een 
beperkte duur en de toenemende druk van de 
milieubeweging. 
Het management van de raffinaderij was 
derhalve zeer sterk afhankelijk geworden van 
zowel de interne als de externe stakeholders en 
werd geconfronteerd met een grote mate van 
onzekerheid over de toekomst van de raffinaderij. 
Hoe nu verder? Een aan de wensen van de Groep 
aangepast investeringsproject formuleren, intern 
support daarvoor gaan verwerven en vervolgens 
extern support zien te krijgen, procedure gevech-
ten met externe stakeholders en uitmondend in een 
te zijner tijd verlening van een vergunning, 
vormde de gebruikelijke volgtijdelijke benade-
ring. Het management van de raffinaderij koos 
echter voor een meer innovatieve aanpak. In een 
open dialoog met de externe stakeholders is 
getracht de beide besluitvormingsprocessen 
parallel te laten verlopen. Zo besloten in de zomer 
van 1992 het management van de raffinaderij en 
de overheid een Plan van Aanpak voor het investe-
ringsproject te gaan opstellen. Het Plan van 
Aanpak zou dienen als uitgangspunt voor de 
vergunningverlening. Daartoe diende dit Plan de 
lange-termijnprognose van Shell van de gevolgen 
van de voorgenomen investeringen voor het milieu 
aan te geven.2 Door de keuze van een open dia-
loog, waarbij ook twee milieu-organisaties 
betrokken waren, '....ontstond er een gemeen-
schappelijk oordeel van 'zo is het genoeg/afdoen-
deV (Van der Vlist, 1994, p.6). 
Naast de keuze voor een open dialoog met de 
externe stakeholders en het parallel laten verlopen 
van de besluitvoorbereiding is er nog een drietal 
nieuwe en bijzondere aspecten ten aanzien van het 
stakeholdermanagement te signaleren; zie tabel 2. 
Ten eerste is bij de besluitvoorbereiding zowel 
intern als extern doelbewust gekozen voor een-
zelfde organisatievorm, namelijk de bij het bedrijf 
veelvuldig gehanteerde projectorganisatie. Ten 
tweede, beide projectorganisaties hanteerden 
eenzelfde strak tijdsschema. Ten derde, beide 
projectorganisaties kenden duidelijke 'project 
champions'. Deze 'project champions' speelden 
eenzelfde rol als de zogenaamde 'product and 
organizational champions' in de hierboven aange-
duide analyse van Burgelman en Sayles (1986). 
Binnen de Koninklijke/Shell Groep speelde met 
name de toenmalige Algemeen Directeur van Shell 
Nederland Raffinaderij BV deze rol. Bij de vele 
overheidsstakeholders nam met name de milieu-
gedeputeerde van de met de vergunning verlening 
belaste Provincie Zuid-Holland een soortgelijke 
rol op zich. 
Tabel 2: Bijzondere aspecten van het stakeholder-
management bij de besluitvorming over het strategi-
sche investeringsproject Per+ van Shell Nederland 
Raffinaderij BV 
(1) Bewuste keuze van een open dialoog tussen het 
bedrijf en de externe stakeholders. 
(2) Gelijktijdig laten verlopen van de besluitvoorberei-
ding bij de interne en externe stakeholders. 
(3) Besluitvoorbereiding zowel intern als extern via 
eenzelfde organisatievorm. 
(4) Besluitvoorbereiding zowel intern als extern via 
eenzelfde 'spoorboekje'. 
(5) Groot commitment zowel intern als extern. 
Bron: Gebaseerd op Van den Bosch, Postma (1995). 
Deze aanpak van het stakeholdermanagement 
met 'new modes of coporate governance' leidde 
ertoe, dat een half jaar na de start van de open 
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dialoog over het Plan van Aanpak, de Provincie 
Zuid-Holland eind 1992 ermee instemde. Waarna 
het investeringsproject voor advies aan de Raden 
van Commissarissen en ter goedkeuring aan de 
Groepsdirecteuren van de Koninklijke/Shell Groep 
in januari 1993 is voorgelegd. Dezen stemden in, 
onder de voorwaarde van een tijdige vergunning-
verlening. Juni 1993 is de vergunningaanvraag 
ingediend. December 1993 vond de vergunningver-
lening door de Provincie Zuid-Holland plaats.3 
Door de gekozen vorm van stakeholdermanagement 
is de tijdsduur van besluitvoorbereiding tot aan de 
vergunningverlening beperkt gebleven tot ruim 
anderhalf jaar. Tevens is door deze aanpak het 
aantal vergunningsvoorschriften van zo'n 1200 
teruggebracht tot ca. 300. Alhoewel innovatief 
stakeholdermanagement daarvoor van groot belang 
is gebleken, constateert de Algemeen Directeur van 
Shell Nederland Raffinaderij BV: 'De inspanning 
om dit Plan van Aanpak voor elkaar te krijgen, 
voelde soms zwaarder dan de te bouwen fabrieken 
maar heeft uiteindelijk tot vernieuwde en gezonde 
verhoudingen geleid tussen de overheid en dit 
produktiebedrijf. (Van der Veer, 1994, p.3). Deze 
vorm van stakeholdermanagement is dan ook 
bepaald geen sinecure. Maar naar is gebleken, 
draagt het wel bij aan verantwoorde strategische 
investeringsbeslissingen en aan duurzame relaties 
van een bedrijf met zijn omgeving. 
5 Samenvatting en conclusies 
Bij de besluitvorming over strategische investe-
ringsbeslissingen die een substantiele impact op de 
omgeving kunnen hebben is, naast het financieel-
economische perspectief, het hanteren van een 
stakeholdermanagementperspectief van groot 
belang. Zo'n perspectief brengt de invloed van de 
interne- en externe-organisatiecontext c.q. stake-
holders op de besluitvoorbereiding en investerings-
beslissing op een samenhangende wijze in beeld. 
Aan de hand van een casestudie van een mega-
investeringsproject zijn in dit verband een aantal 
belangrijke nieuwe aspecten belicht van stakehol-
dermanagement bij complexe strategische investe-
ringsvraagstukken met externe effecten. Tot deze 
aspecten behoren het in een open dialoog parallel 
laten lopen van de interne en externe besluitvoorbe-
reiding en daarbij nadrukkelijk aandacht besteden 
aan de keuze van de organisatievorm en het tijd-
schema. Voor het met succes afronden van dergelij-
ke complexe besluiten is voorts duidelijk commit-
ment van 'project champions' onontbeerlijk. 
Rekening houden met deze aspecten bij de organi-
satorische vormgeving van het stakeholdermanage-
mentproces draagt bij aan het management van 
effectieve strategische investeringsbeslissingen. 
L I T E R A T U U R 
Bosch, F.A.J, van den, (1993), Ontwikkelingen in de weten-
schappelijke benadering van strategie- en omgevingsvraag-
stukken (1910-1990): History matters!, in: H. van Driel 
(red.), Ontwikkelingen van bedrijfskundig denken en 
doen: een Rotterdams perspectief, Eburon, Delft. 
Bosch, F.A.J, van den, S. Postma, (1995), Strategisch stakehol-
dermanagement: de besluitvorming over een mega-
investeringsproject bij Europa's grootste olieraffinaderij: 
Shell Nederland Raffinaderij te Rotterdam, Rapport 
Faculteit Bedrijfskunde. 
Bower, J.L., (1970, 1986), Managing the Resource Allocation 
Process, Harvard Business School Press. 
Burgelman, R.A., L.R. Sayles, (1986), Inside Corporate Innovation, 
Strategy, Structure and Managerial skills, The Free Press. 
Freeman, R.E., (1984), Strategic Management, a stakeholder 
approach, Pitman Publishing Inc., Massachusetts. 
Sethi, S.P., (1995), Introduction to AMR's Special Topic Forum 
on Shifting Paradigms: Societal Expectations and Corporate 
Performance, Academy of Management Review, vol. 20, 
no 1, p. 18-21. 
Veer, J. van der, (1993), Interview, Shell Venster, maart/april. 
Veer, J. van der, (1994), Toespraak bij officiele start Per+ 
project, 4 oktober. 
Vlist, J. van der, (1994), Toespraak bij officiele start Per+ 
project, 4 oktober. 
N O T E N 
1 In oktober 1990 waren door de Raad van State de bestaan-
de vergunningen op inhoudelijke maar vooral op procedurele 
gronden vernietigd (Shell Venster, maart/april, 1993). 
2 Het Plan van Aanpak beoogde een beschrijving te geven 
van de voornemens van Shell Nederland Raffinaderij BV voor 
de ontwikkeling in bedrijfseconomische en milieuhygienische 
zin van haar olieraffinageactiviteiten te Pernis (Rotterdam) in 
de periode 1993-2010. 
3 Tegen deze vergunningverlening is een bezwaarschrift 
ingediend bij de Raad van State. Dit leidde ertoe, dat de 
definitieve vergunning pas na behandeling van dit bezwaar in 
april 1994 is verstrekt. 
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